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Otavan opiston av kympin web-sivuston uusiminen
Projektisuunnitelma

1 Johdanto

1.1 Suunnitelman ylläpito

Mikko Mäkeläinen, Teija Skyttä ja Jari Sarja ylläpitävät projektisuunnitelmaa.
1.2 Viitatut asiakirjat

-
2 Projektin kuvaus
2.1 Projektin tausta

Projektin osapuolet ovat Otavan Opiston av-kympin henkilökunta ja opiskelijat Mikko Mäkeläinen ja Teija Skyttä. Em. opiskelijat tekevät av kympin web-sivuston yhteistyössä ensimmäisenä asiakastyönään liittyen av-viestinnän ammattitutkinnon suorittamiseksi. Web-sivusto uusitaan ja viestintää uudistetaan kohdentamalla sitä aiempaa enemmän uusille/tuleville opiskelijoille.  
2.2 Projektin kohde

Otavan opiston av-kympin web-sivuston uusiminen.
2.3 Projektin tehtävät

Keskeisimmät osatehtävät ovat: sivuston rakenteen suunnittelu, materiaalin kerääminen (esim. opiskelijatarinat ja henkilökunnan esittely), käyttöliittymäsuunnittelu (layoutsuunnittelu), html ohjelmointi, css-ohjelmointi, hakukoneoptimointi,  tarvittaessa valokuvaus ja kuvankäsittely.
2.4 Projektin lopputulos

Projektin lopputuloksena syntyy käyttöönotettu www-sivusto, jonka päivitys tapahtuu ftp:n kautta. 
2.5 Projektin rajaus

Ei toteuteta dynaamista osiota, flashia ja javaa, sisällön tuotanto tapahtuu pääosin Av-kympin henkilökunnan toimesta. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että opiskelijat pyytävät materiaalia henkilökunnalta sivuston rakenteen mukaisesti.

2.6 Laadulliset tavoitteet

Lopputuote on uusia opiskelijoita houkutteleva staattinen web-sivusto, joka palvelee myös vanhoja opiskelijoita.  Kustannuksia ei synny ja sivusto on valmis 31.3.2009. (Ensimmäinen palaveri pidettiin 22.1.2009). Hakukoneoptimoinnin vähimmäistavoite on 70 pistettä.

3 Toimituksen sisältö

3.1 Toimituksen osat

Toimitukseen kuuluvat rakennesuunnitelma, layoutsuunnitelma ja käyttöliittymäsuunnitelma sekä lopputuote (sivusto).
3.2 Toimitusaikataulu

Määrittelydokumentaatio ja rakennesuunnitelma 27.2.2009, layout- ja käyttöliittymäsuunnitelma 6.3.2009 ja valmis sivusto 31.3.2009. 
3.3 Toimitustapa

Valmiiksi palvelimelle asennettuna.
3.4 Toimituksen hyväksyminen

Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun käyttöönottotestaus on suoritettu ja dokumentaatio on vastaanotettu.
4 Projektin lähtökohta

-
5 Projektin tehtävät

· kts. kohta 2.3.
5.1 Työmääräarviot (per hlö)
· Käyttöliittymäsuunnittelu 20 h (10 h)
· Graafinen suunnittelu 20 h (10 h)
· Html ohjelmointi 4 h 

· Css-ohjelmointi 4 h 

· Valokuvaus ja kuvankäsittely 4 h

· Hakukoneoptimointi 2 h
· Dokumentointi 10 h
5.2 Budjetti

Arvioitujen työtuntien perusteella

5.3 Kustannusseuranta

- Seurataan työtunteja.
6 Projektin resurssit ja organisaatio
6.1 Projektin organisaatio

Projektiryhmä: Mikko Mäkeläinen, Teija Skyttä ja Jari Sarja (OO) 
6.2 Vastuut ja valtuudet

Jari Sarjan vastuulla on sisällön tuottaminen määritetyn aikataulun puitteissa sekä aikataulun seuraaminen. Kaikki muu on Mikon ja Teijan vastuulla.  Valokuvaus ja kuvankäsittely on Mikon vastuulla
6.3 Tilat ja laitteet

-
6.4 Työkalut ja teknologia

Staattiset sivut, html ja css.
6.5 Sidosryhmät

· Otavan opisto (logo esille), (asiakas), käyttäjät (opiskelijat ja opiskelijaksi aikovat) 
7 Projektin toteutus

7.1 Projektin ositus

Rakennesuunnittelu, käyttöliittymä- ja layoutsuunnittelu, tuotanto, (html, css, hakukoneoptimointi),  testaus ja käyttöönotto. Ylläpito Otavan opiston (av-kymppi) toimesta. 
8 Projektin ohjaussuunnitelma

8.1 Projektin aikataulu

kts. päivämäärät edellä
8.2 Työnjako

kts. kohta 6.2.
8.3 Henkilöstöresurssit
-
8.4 Raportointi ja tiedonvälitys

sähköposti
8.5 Palaverikäytännöt

Projektiryhmä tapaa kahdesti: suunnitellessa ja käyttöönotettaessa.  
8.6 Projektikatselmukset

ei ole
8.7 Riskien tunnistaminen ja analysointi

-
8.8 Projektin laadunohjaus

Aktiivinen yhteydenpito asiakkaaseen
8.9 Dokumentointi

Rakennesuunnitelma,  layout- ja käyttöliittymäsuunnitelma ja hakukoneoptimointi  dokumentoidaan, jakelu projektiryhmälle ja säilytys Jari Sarjan vastuulla. 
9 Liitteet
· -
